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差引（一般財源） 250,000

その他の特定財源 21,000

計 35,000

受益者負担金

財

　

源

国庫支出金 14,000 まちづくり交付金　35,000千円×0.40＝14,000千円

県支出金

地方債

予算現額

決　算 決算額

流用額

計　画　　　　　【千円】 実　績　　　　　　　【千円】 特　記　事　項

予

　

算

当初予算額 285,000

補正予算額

285,000 0

公有財産購入費 250,000

全体計画　750,000千円(３年分割支払）

工事請負費 35,000

区画９－１号道路築造Ｌ＝３３５ｍ

まちづくり交付金対象事業(中坂上

土地区画整理事業）の区画道路築

造進捗率 39.4

中坂上土地区画整理事業施行区域内におけるまちづくり交付金対象事業

区画道路（９－１）号線（一部町道377号線）Ｗ＝9.0ｍＬ＝630ｍ

平成２５年度　道路築造Ｌ＝335ｍ

細　節 金　額 積　算　根　拠 細　節 金　額 特　記　事　項

実

績

指　標 目　標　値 達　成　値 特　記　事　項

何をどのような方法で実施します（実施しました）か？ どのような成果が現れます（現れました）か？

計

画

H23

事後

評価

施行区域内の主要区画道路を早期に整備することにより計画的な街づくりと組

合施行のスムーズな進捗が期待できます。

保留地の購入については、定例監査において町監査委員から「既に行政財産と

して借地している土地の買収を含め公共用地取得の基本方針や買収価格等の

基準を明確にして適性を期すよう指導」がありこれらの問題を解消します。

H25

事前

評価

施行区域内の区画道路整備の一部に、「まちづくり交付金事業」を導入しま

す。制度の関係で町が直営で事業を行いますが、事業の導入により、組合

総事業費の削減及び効率的な道路整備が期待できます。

また、現在町が個人から賃借している公共施設用地（たから保育園・光陽台

住宅・西小学校）を中坂上土地区画整理組合から保留地として購入します。

なお、購入価格の決定にあたっては不動産鑑定を実施し適性価格の検証

を行います。

担当部課 建設産業部都市整備課

担　当 区画整理担当

事業の分類 新規事業

リーダー 岡田　勉

事務事業名 中坂上土地区画整理事業

予算科目

コード
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