

【事務事業調査】

事務事業名	区画整理地区 配水管布設事業			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
担当部課	産業建設部 上下水道課	担 当 サブリーダー	建設整備担当 齋藤 賢二	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	区画整理地区道路築造工事等と一体的に工事を実施することで、時間的コスト・建設的コストの低減化を図る。	区画整理地区の新規道路築造に併せて配水管を布設することで新規造成地に水道水をいつでも供給できる状況となります。 また、耐震性の高い水道管を敷設することから、地震時に置ける管路被害を最小限に食止めることが出来る。
実績	区画整理地区道路築造工事等と一体的に工事を実施することで、時間的コスト・建設的コストの低減化を図った。	区画整理地区の新規道路築造に併せて配水管を布設することで新規造成地に水道水をいつでも供給できる状況となった。 また、耐震性の高い水道管を敷設することから、地震時に置ける管路被害を最小限に食止めることが出来るようになった。

■活動指標

指 標	目 標 値	達 成 値	特 記 事 項
配水管布設延長	587m	608.28m	

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託費	2,300,000
2 工事請負費	17,700,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	20,000,000



■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託費	2,020,000
2 工事請負費	9,750,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	11,770,000



■事業費(実績)

細 節	金 額	特 記 事 項
1 委託費	945,000	詳細設計L=104.90m
2 工事請負費	10,416,000	配水管布設工事 8本 L=608.28m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	11,361,000	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		11,770,000	
	補正予算額		-409,000	委託費-1,075,000 工事費666,000
	流用額		0	
	予算現額		11,361,000	
決 算	決算額		11,361,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金		11,361,000	駅西第一土地区画整理事業工事負担金
	その他の特定財源	20,000,000		
	計	20,000,000	11,361,000	
	差引(一般財源)	0	0	