

高根沢町
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 学校数：3校
- ・ 総学校数に占める割合：37.5%（8校中3校）

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果に基づき算出

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に町立小中学校7校でネットワークアセスメントを実施し、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定する。

阿久津中学校については令和7年度から着手する大規模改修に合わせ、必要に応じてアセスメントを実施する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントで明らかになった課題について、令和7年度及び令和8年度に機器の更新や回線の見直しを行う。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アクセスポイントの設置について、令和7年度に実施するネットワークアセスメントの結果を踏まえて検討し、令和8年度の機器更新時に整備する。